


L'importance des activités en avant-projet au
sein du Ministere de I'immigration du Québec.

Contexte
* Trés jeune bureau de projet
* Peu de notion de gestion de projet

* Outils simplifiés

* Projets de réingénierie de processus




Problématique

* Manque de connaissance en gestion de projet

* Prise de décision selon le feeling

*MANQUE DE PRECISION




Etude de faisabilité

Technique

Identification

des besoins

deé programme en ressources

Financier

Budgétisation du
projet




La lecon apprise de la semaine

Deécision
éclairéee




Merci et a la semaine prochaine
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