

# MÉTHODES AGILES : PLANIFICATION

Par Julien Tirard

---

# Contexte et problématique

- Le manifeste Agile est la base des méthodes Agiles
- 4 valeurs principales
  - L'interaction avec les personnes
  - Un produit opérationnel
  - Une collaboration rapprochée avec le client
  - Une grande réactivité face aux changements
- Pratiques les plus connues :
  - eXtreme Programming
  - SCRUM

Comment se déroule la planification dans les projets Agiles ?

# Enquête : Tremeur Balbous

Coach Agile chez Pyxis depuis  
2009

Originaire : France

Formation : Génie Logiciel

Expériences professionnelles :

Ingénieur logiciel dans diverses  
entreprises en France


Coach sur les méthodes Agiles



# La planification itérative

- Projet traditionnel : tout est défini au début du projet et la planification est réalisée entièrement
- Agile : on ne planifie les tâches que pour les semaines à venir
- Estimation de la difficulté des tâches en points : on parle de vélocité d'équipe en points/itération

# La planification itérative : le fonctionnement



# Avantages/Inconvénients

## Avantages

- Définition en temps réel des besoins du client
- Modification de la planification en fonction des attentes du demandeur
- Besoins priorisés par importance

## Inconvénients

- Méthodes ne s'appliquent pas sur tous les projets
- Résistance aux changements des employés
- Plus de temps en planification que dans les projets traditionnels

Questions ?